
【グリーンコープ開発スケジュール】



1/2

【グリーンコープ開発スケジュール】

			11 1												
											1				
6	日報作成	100													
6 1	印字処理	100													
7	生産ログチェック	100													
7 1	全抽出処理	100													
7 2	選択抽出処理	100													
7 3	画面印刷	100													
7 4	ファイル保存	100													
8	保守	100													
8 1	システム設定	100													
8 2	フォルダ設定	100													
8 3	ブザー設定	100													
8 4	作業値テーブルとダミー設定	100													
8 5	音声ファイル設定	100													
8 6	過去データ削除処理	100													
9	メインメニュー	90													
9 1	メニュー選択処理	100													
9 2	非同期ソケット通信のテスト実装	50													
9 3	起動時必要ファイルチェック	100													
9 4	組織マスタ表示及びテストデータ作成	100													