
【グリーンコープ開発スケジュール】



1/2

【グリーンコープ開発スケジュール】

	1														$\overline{}$	
											1					
6	日報作成	100														
6 1	印字処理	100														
7	生産ログチェック	100														
7 1	全抽出処理	100														
7 2	選択抽出処理	100														
7 3	画面印刷	100														
7 4	ファイル保存	100														
8	保守	100														
8 1	システム設定	100														
8 2	フォルダ設定	100														
8 3	ブザー設定	100														
8 4	作業値テーブルとダミ一設定	100														
8 5	音声ファイル設定	100														
8 6	過去データ削除処理	100														
9	メインメニュー	90														
9 1	メニュー選択処理	100														
9 2	非同期ソケット通信のテスト実装	<del>50</del>														
9 3	起動時必要ファイルチェック	100														
9 4	組織マスタ表示及びテストデータ作成	100														